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Eristerappaus on yleistyvä tapa toteuttaa julkisivu kerrostaloihin. Uudet modernit asema-
kaavat vaativat usein rakennusten julkisivuihin yhtenäiset elementtisaumattomat julkisi-
vut. Tähän haasteeseen eristerappaus on sopiva ratkaisu.  Rakennustyömaalla suoraan 
eristeen päälle toteutettu yhtenäinen rappauspinta vastaa asemakaavassa määrättyihin 
vaatimuksiin. Työn tilaajana ja ohjaajana toimii rakennusyhtiö YIT, joka haluaa standar-
disoida ja periyttää tietoa eristerappauksen työvaiheesta työnjohdolle. 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on eristerappauksen laadunvarmistus työmaalla työnjoh-
don näkökulmasta. Työ käsittelee eristerappauksen teknisiä ominaisuuksia ja esittää rap-
pauksen toteuttamiseen käytettyjä detaljeja. Suurimpana tavoitteena on informoida ja hel-
pottaa työnjohdon tehtäviä ja laadunvarmistusta ennen työvaihetta, sen aikana ja sen jäl-
keen. Työssä on haastateltu YIT:n työnjohdon henkilöitä, joilla on kokemusta eriste-
rappauksen toteutuksesta työmaillaan. Työssä keskitytään myös työmailla esiintyneisiin 
ongelmiin ja niiden välttämiseen ennakolta.  
 
Haastattelujen ja lähteiden avulla koottu opinnäytetyö tarjoaa tarvittavan informaation 
rappaustyön toteutukseen. Aineisto toimii työvaiheen ennakkosuunnittelussa ja se pyrkii 
välittämään työnjohdon kokemuksia eteenpäin.  
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Thin coat plastering is becoming more common way to build facades for new buildings. 
New town plans often require buildings to have convergent facades. For this purpose thin 
coat plastering is a suitable solution. The client and director of this Thesis work is con-
struction company YIT. Company wants to standardize design phase of the thin coat plas-
tering work. 
 
The subject of this thesis is thin coat plastering quality management made by site manager 
at the building site. The work deals with the technical features of the thin coat plastering 
and shows details used in the implementation of the plastering. The main aim is to inform 
and facilitate the work management tasks and quality management before, during and 
after the plastering work. The work is based on interviews made at building site. The 
work also focuses on the problems encountered in construction sites and is trying to find 
solution for problems which can be faced in future. 
 
The result of the thesis is information package to implement thin coat plastering work at 
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Rappauksen lujittamiseen ja vetorasitusten hallitsemiseen käytetty muovi- 




Lämmöneristeiden kiinnityksen varmistamiseksi asennettavat materiaalivalmistajan omat  
tarkoitukseen suunnitellut kiinnikkeet. Kiinnikkeet asennetaan rappustyön alussa ennen 
rappausverkon asennusta. 
 
Rappauskulman vahvike  
Julkisivussa olevan kulman vahvistamiseen käytetty muovipinnoitettu lasikuituverkon 




Muovinen tai muovipinnoitettu lista, jolla saadaan tehtyä viimeistelty ja siisti ala- 















1.1 Työn tausta 
 
Eristerappauksella tarkoitetaan lämmöneristeen päälle tehtävää rappausta. Eristerappauk-
sessa levitetään laastikerros suoraan rappaukseen soveltuvan lämmöneristeen, joko solu-
muovin, EPS-eristeen tai mineraalivillan päälle.  Eristerappaukseen soveltuvat materiaalit 
ovat eri valmistajien kehittämiä kokonaisuuksia, jotka on testattu eristerappaukseen so-
veltuviksi. Eri järjestelmiin on kehitetty omat lämmöneristeet, rappauslaastit ja rappaus-
tarvikkeet.  
 
Eristerappauksen käyttö on ollut yleistä Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Suo-
messa sen historia ulottuu kuitenkin vain 1970-luvulle. Tuolloin järjestelmän käyttö ei 
kuitenkaan ollut vielä suosittua. 2000-luvulle tultaessa niiden suosio on lähtenyt tasaiseen 
kasvuun. Järjestelmää on alettu käyttää niin korjaus- kuin uudisrakentamisessakin.  
 
Korjausrakentamisessa järjestelmää on käytetty julkisivukorjausten yhteydessä tehdyn 
ulkoseinien lisälämmöneristyksen päälle. Uudiskohteissa eristerappaus on yleistynyt ark-
kitehtien ja kaavoittajien halusta luoda rakennuksille saumaton ja yhtenäinen rapattu jul-
kisivu. 
 
1.2 Työn tavoitteet  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä laajasti tietoa eristerappauksen käytöstä ja toteu-
tuksesta. Tutkimuskohteena ovat rappauksen työmenetelmät, rakenteellinen ja fysikaali-
nen toiminta, työnohjaus, huolto ja korjaus. Erityisen tärkeä tavoite on selvittää, minkä-
lainen prosessi eristerappaus on työnjohdolle ja miten työnjohdon työtaakkaa voisi hel-
pottaa. Lisäksi tavoitteena on muodostaa standardit YIT:n eristerappauksen laadunvar-
mistukseen. Opinnäytetyö perustuu työmailta saatuun informaatioon työnohjauksessa ha-
vaituista ongelmista ja kehitysehdotuksista. Nykyään on yleistä, että aliurakoitsijat hoita-
vat eristerappauksen toteutuksen, joten opinnäytetyössä huomioidaan myös aliurakoitsi-






1.3 Työn rajaus 
 
Työssä keskitytään YIT:n uudisrakentamisen eristerappauksen laadunvarmistukseen. 
Työssä tarkastellut kohteet sijaitsevat Tampereella. Yleisesti Eristerappaus-järjestelmää 
voidaan käyttää uudisrakentamisessa kahdella tapaa. Se joko tehdään asentamalla eristeet 
työmaalla tai betonielementtitehtaalla. Tässä opinnäytetyössä keskitytään eristerappauk-
sen toteuttamiseen suoraan elementtitehtaalla asennetun eristeen päälle. Korjausrakenta-






2.1 Ohutrappaus-eristejärjestelmä  
 
Ohutrappaus-eristejärjestelmässä rappaus tehdään suoraan lämmöneristeen päälle. Rap-
paus muodostaa eristeen päälle yhtenäisen rappauslaastilla eristeeseen kiinnitetyn kovan 
ja sitkeän pinnan, joka on lujitettu rappausverkolla. Rappauksen paksuus on noin 5-10mm 
paksu. Järjestelmän eristeet kiinnitetään liimalaastilla tai kiinnikkein kantavaan rakentee-
seen. Eristeisiin liimatun rappauksen liikkeet määräytyvät kantavan rakenteen ja eristei-
den liikkeiden mukaan, joten järjestelmässä liikuntasaumat ja rappauksen hallittujen liik-
keiden suunnittelu on erittäin oleellista. (Eristerappauskirja by 57 2016, 10.) 
 
 






2.2 Tuulikuorma  
 
Rappaukseen vaikuttavan tuulikuorman suuruus määritetään eurokoodin EN 1991-1-4 
mukaan. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttavat rakennuksen korkeus, muoto ja sen si-
jainti. Rappaus tulee mitoittaa sekä paineelle että tuulen imuvaikutukselle, joka on suu-
rinta rakennuksen nurkissa ja yläreunoissa. Imuvaikutus vetää rappausta irti seinästä 
(huomioidaan kiinnikkeiden mitoituksessa) ja puristus painaa rappausta seinää kohti 
(lämmöneristeen puristuskestävyys). (Eristerappuskirja by57 2016, 20.) 
 
2.3 Rakenteen omapaino 
 
Eristerappausrakenteen omapaino koostuu lämmöneristeen ja rappauskerroksen painosta. 
Lämmöneristeen paino riippuu käytetystä materiaalista ja sen paksuudesta. Esimerkiksi 
yleisesti käytetyn lamellivillan tiheys on 60-80 kg/m3 ja EPS-eristeen tiheys 15-20 
kg/m3. Ohutrappaus-eristejärjestelmän omapaino on yleisesti noin 0,15 – 0,2 kN/m2. 
(Eristerappuskirja by57 2016, 29-30.)  
 
EPS-eristeellä saadaan toteutettua kevyempiä rakenteita, sillä sen tiheys on pienempi ja 
eristepaksuus sama kuin lamellivillalla. Rappausjärjestelmä vaatii aina mekaaniset kiin-
nikkeet, joiden asentaminen saattaa olla hankalaa matalien aukkojen yläpuolelle (Julkisi-
vuyhdistys suunnitteluohje.)  
 
2.4 Mekaaninen rasitus 
 
Eristerappauksiin aiheutuu rakennuksen käyttövaiheessa mekaanista rasitusta, esimer-
kiksi erilaisia iskuja ja törmäyksiä. Tämän vuoksi mekaaniselle rasitukselle alttiit seinät 
tai seinäosat on suojattava esimerkiksi erilaisilla kaiteilla ja istutuksilla. Rakennuksen eri 
seinäpinnoille on määritelty vaadittavat rappauksen iskunkestävyydet rappauksen käyttö-
luokan mukaisesti. (Eristerappuskirja by57 2016. 22.) 
 
2.4.1 Mekaanisen törmäyskuorman ennakointi 
 
Ongelmakohtia ovat usein parvekkeiden taustat. Usein parvekkeiden taustat ovat betoni-
pintaisia. Parvekepieliin on helppo tehdä rappauksen liittymä niin, ettei se näy. (Eriste-
rappuskirja by57 2016, 30.) 
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2.4.2 Isku- ja törmäyskuorman huomiointi  
 
Eristerappaus on rakenteellisesti huono kestämään iskuista ja törmäyksistä aiheutuvia ra-
situksia. Siksi iskuihin on varauduttava suunnittelussa ja rakennusvaiheessa, jotta rap-
pauksen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Ongelmia voidaan ehkäistä käyttämällä 
kaksinkertaista rappausverkkoa. Tätä työmenetelmää käytettäessä toinen verkko asenne-
taan lähelle eristeen pintaa ja toinen ulkopinnan läheisyyteen. Iskukuormien ehkäisyyn 
voidaan käyttää myös polymeerilaasteja ja panssariverkkoa, joiden ansiosta rappauspin-
nasta tulee joustavampi. (Eristerappuskirja by57 2016, 30.) 
 
 














Kuva 3 tavanomainen perusverkotus ja parannetun iskunkestävyyden kaksinkertainen 
verkotus (Eristerappuskirja by57 2016, 30) 
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2.5 Säärasitukset  
 
Suomen olosuhteissa rakennuksen ulkoseiniin kohdistuu monta säästä ja vuodenajoista 
aiheutuvaa rasitusta. Tämän vuoksi käytettyjen materiaalien ja rakenneratkaisujen tulee 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi olla hyvin säänkestäviä. (Eristerappuskirja by57 
2016, 22.)  
 
2.5.1 Kosteus  
 
Kosteus on yksi oleellisin rappauksen käyttöikään vaikuttava rasitus. Se on mukana kai-
kissa merkittävissä turmeltumisilmiöissä. Kosteus aiheuttaa eri olomuodoissaan rapautu-
mista, metallien korroosiota ja tartunnan heikkenemistä. Se voi myös heikentää orgaanis-




Yhdessä kosteuden kanssa pakkanen aiheuttaa huokoisissa rakenteissa pakkasrapautu-
mista. Rakenteen huokosissa oleva vesi jäätyessään laajenee ja aiheuttaa rakenteen rapau-
tumista. Rasituksen suuruuteen vaikuttavat lämpötilan muutokset, rakenteen kosteuspi-
toisuus, laastien huokosrakenne ja lujuus. Pakkasrapauma on suurinta alueilla, joissa on 
tuulista ja kosteaa, esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä sijaitsevilla alueilla. Suomen sää-
olosuhteissa rakenteet altistuvat kovalle viistosateelle, joka yhdessä jäätymis-sulamissyk-
lien kanssa aiheuttaa kovaa pakkasrapautumista. (Eristerappuskirja by57 2016, 23.) 
 
  2.5.3 Lämpötilan vaihtelut 
 
Lämpötilan vaihtelut aiheuttavat rakenteeseen mekaanista liikettä fysikaalisen lämpölaa-
jenemisen takia. Rappauspinnat ovat yleensä suuria koko seinäalueen kokoisia kokonai-
suuksia, joissa on paljon pinta-alaa, joka lämpölaajenee. Mekaaninen rasitus voi aiheuttaa 
rappauksen halkeilua, mikä johtuu tason suuntaisista lämpöliikkeistä. Se aiheuttaa myös 
rappauskerroksen ja eristeen erisuuntaista liikettä, joka johtaa niiden tartunnan heikkene-
miseen. Erityisesti tummasävyisten rappausten lämpöliikkeiden hallinta on otettava huo-
mioon rappausta suunniteltaessa. Rappauspinnan liiallisen lämpötilan nousun vuoksi rap-
pausväreinä tulisi käyttää värejä, joiden heijastusarvo on alle 20% (Eristerappauskirja 
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by57 2016, 23.) Lämpöliikkeiden takia detaljien suunnittelussa ja työsuorituksessa on 




UV-säteily aiheuttaa rappauksessa väripigmentin haalenemista. Säteily myös kovettaa ja 
heikentää rappauksen saumamassojen muodonmuutoskykyä, jolloin saumamassa voi hal-
keilla ajan myötä.  Työvaiheessa UV-säteily vanhentaa ja heikentää eristeen suojaama-
tonta pintaa ja heikentää eristeen ja laastin välistä tartuntaa. (Eristerappuskirja by57 2016, 
23.) 
 
2.6 Lämpötekninen toimivuus 
 
Uudisrakentamisessa seinärakenteelle on asetettu rakentamismääräyksissä vähimmäisar-
vot ulkoseinän lämmönläpäisykertoimelle. Vuoden 2010 rakentamismääräyksistä asti 
voimassa ollut U-arvo on 0,17W/m2K. Tämän arvon saavuttamiseksi Weberin rappaus-








3  ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS 
 
3.1 Kosteustekninen toimivuus 
 
Ulkoseinän kosteusteknisessä tarkastelussa alusrakenteen, lämmöneristeen ja rappauksen 
tulee muodostaa keskenään toimiva kokonaisuus. Rakenteessa ei ole tuuletusväliä, minkä 
takia kuivuminen tapahtuu diffuusiolla rakennekerrosten läpi. Tämän takia rakenteeseen 
pääsevän veden määrä tulee minimoida heti toteutusvaiheesta lähtien. Rakenteen kuivu-
minen ulospäin tulee olla mahdollisimman nopeaa, joten rakenteen vesihöyrynlä-
päisevyys tulee olla riittävän suuri. Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa rakenteen ve-
sihöyrynläpäisevyyteen. Eristeistä mineraalivillat ovat helpommin vesihöyryä läpäiseviä 
kuin solumuovieristeet, mutta mineraalivillat imevät kastuessaan enemmän vettä kuin so-
lumuovieristeet. Seinärakenteessa vesi pääsee kuitenkin painovoimaisesti kulkeutumaan 
alaspäin, joten rakennusvaiheessa kosteutta saanut mineraalivilla kuivuu myös painovoi-
maisesti alaspäin.  (Eristerappuskirja by57 2016, 23-25.) 
 
Rappauksen toteutuksen suunnittelussa tulee varautua kosteustekniseen toimivuuteen. 
Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota: 
-työnaikaiseen kosteuden hallintaan 




Rakenteen kuivumisen varmistamisessa pitää huomioida seuraavat asiat: 
-työnaikainen sääsuojaus 
-vesihöyryä läpäisevät laastit ja pinnoitteet 
-vesihöyryäläpäisevät lämmöneristeet (Eristerappuskirja by57 2016, 23-25.) 
 
3.1.2 Halkeilun hallinta  
 
Halkeilun hallinnalla pyritään minimoimaan rappauksessa esiintyviä halkeamia. Halkei-
lun hallinta on rappauksen elinkaaren kannalta merkittävin tekijä. Se on myös rakenteen 




Halkeilun rajoittaminen vähentää viistosateella rappauksen pintaan satavan veden pääsyä 
rappauksen alle, jossa se vaurioittaa laastitartuntaa. Halkeamia voi syntyä rappaukseen 
esimerkiksi laastin kutistumisesta, lämpö- ja kosteusliikkeistä sekä eristeiden hallitsemat-
tomasta liikkeestä. Herkästi vaurioituvia kohtia ovat erityisesti julkisivun aukkojen nur-
kat, joihin on pakko asentaa lisäverkotus.  Halkeilua hallitaan laastiverkolla, liikunta-
saumojen määrällä ja sijainnilla sekä rappauskerroksen määrällä.  (Eristerappuskirja by57 
2016 23-25.) 
 
Ohutrappausjärjestelmässä rappauksen liikkuminen eristeen suhteen estetään kiinnittä-
mällä eristeet tiukasti kantaviin rakenteisiin sitä varten kehitetyillä kiinnikkeillä. Jos eris-
teiden kiinnitys ei ole riittävä, eristeisiin kohdistuu ennakoimattomia liikkeitä, jotka voi-
vat aiheuttavat rappaukseen halkeaman. (Eristerappuskirja by57 2016, 25.) Liikkeiden 
estämiseksi eristeiden kiinnitys tulee toteuttaa rakennesuunnitelmien mukaan.  
 
Halkeilun kannalta on oleellista, ettei rappauskerroksen laastin vetolujuus ylitä verkon 
vetolujuutta. Laastikerroksen vetolujuuden ollessa liian korkea tai kerrospaksuuden ol-
lessa liian suuri rappausverkko ei pysty siirtämään rappauskentän vetovoimia halkeamien 
yli. Tällöin vetorasitukset voivat nousta yksittäisen pienen halkeaman kohdalla niin suu-
reksi, että rappausverkko repeää. Tällöin rappaukseen syntyy entistä leveämpi halkeama. 
Ongelman estämiseksi laastikerroksen tulee olla tasaisen paksu koko julkisuvun alalla. 
(Eristerappuskirja by57 2016, 25.) 
 
Rappauksen halkeilun voi huomata rakennuksesta vesisateen aikana ja sen jälkeen, sillä 
rappaus kastuu ja kuivuu eri lailla halkeamien kohdilta. Vuosien kuluessa halkeamiin voi 
myös muodostua epäpuhtauksia ja likaa. Helpoiten halkeamat voidaan erottaa vaaleista 













Rappausrakenne liitetään toiseen julkisivumateriaaliin aina materiaalien liikkeiden salli-
valla liitoksella. Detaljit on suunniteltu tapauskohtaisesti seinärakenteiden ja materiaalien 
ominaisuudet huomioon ottaen. Suunnittelussa oleellisinta on halkeilun ja materiaalien 
liikkeiden hallinta. Liitosdetaljien onnistuminen on olennaista rappauksen halkeilun ja 
vedenpitävyyden kannalta. Liitosten toimivuus ja hyvä toteuttaminen takaavat rappaus-
pinnan pitkän käyttöiän 
 
 





3.2.1 Liikuntasauma  
 
Yleensä eristerappausjulkisivu vaatii liikuntasaumoja vain julkisivumateriaalien liitok-
sissa ja rungon liikuntasaumojen kohdalla. Rungon liikuntasaumat tehdään pääosin eris-
tejärjestelmiin kehitetyllä liikuntasaumaprofiililla. Profiili asennetaan aukkojen ja kul-
mien vahvikkeiden asennuksen yhteydessä. Liikuntasauma liittyy järjestelmään reunois-
taan, jotka painetaan verkotuslaastikerrokseen. (Eristerappuskirja by57 2016, 44.) 
 
Toinen tapa toteuttaa liikuntasauma on jälkisahaus. Sahaus tehdään koko rappauskerrok-
sen läpi ja se tehdään verkotuslaastin kovetuttua ennen pinnoitusta. Tämä tapa ei kuiten-
kaan ole yleinen, koska sen tiivistäminen sadeveden pitäväksi on käytännössä vaikeaa. 
Sillä saumausmassalle jäävä tartuntapinta rappauskerrokseen jää usein liian kapeaksi. Lii-
























3.2.2 Julkisivumateriaalien liitos 
 
Rappauksen reunasta lähellä liitosta tehdään siisti ja tasainen reuna päättölistan avulla. 
Päättölistat asennetaan aukko- ja kulmalistojen vahvikkeiden kanssa samaan aikaan. Päät-
tölistan reunat painetaan verkotuslaastikerrokseen ja varmistetaan tartunta. Päättölista 
muodostaa tulevan tartuntapinnan liitoksen tiivistävälle saumausmassalle. Erityistä huo-
miota on kiinnitettävä liitoksen massalle tulevan sauman riittävään leveyteen, jotta sau-
mausmassa mahtuu elämään lämpöliikkeidensä mukaan eikä riko rappauspintaa. Sau-
mausmassalle tulevan sauman leveys täytyy selvittää materiaalivalmistajalta laadun ta-































Rappauspinnoitetun julkisivun on oltava vähintään sokkelin pintaa 10-15 mm ulompana, 
koska rappausjärjestelmä voi ajan kuluessa painua seinään päin. Rappauksen painumava-
ralla varmistetaan, että rapattu julkisivupinta ja sokkeli eivät painu yhteen.  Eristeen ja 
sokkelin liitos tiivistetään seinän eristettä 20mm lyhyemmällä mineraalivillakaistaleella. 
Näin rappauksen alalistan tippanokan ja eristeen välille ei synny vedelle mahdollisuutta 
kulkeutua eristeeseen. Alareunaan asennetaan vahvikkeiden asennuksen yhteydessä ala-
reunalista, joka muodostaa suoran ja siistin alareunan rappaukselle. Alareunalistan tulee 
ylettyä vähintään 15mm sokkelin ulkopuolelle. (Eristerappuskirja by57 2016, 45-46.) 
 
 










3.2.4 1.kerroksen ulkokuoren ja 2.kerroksen rappauksen sauma  
 
Sandwich-elementin ja rapatun villaelementin yhtymäkohdan kosteusteknisen toimivuu-
den kannalta on tärkeää, että mineraalivillan painovoimaisesta kuivumisesta alaspäin 
juohtuva vesi ohjataan rakenteesta pois. Se onnistuu bitumihuopakaistalla, joka asenne-
taan kantavasta rakenteesta ulospäin kallistavaksi. Veden ulos johtamisessa tärkeää on 
tippapellin asentaminen sandwich-elementin ulkokuoren yli. (Eristerappauskirja by 57 
2016, 47; Urvanta 2017.) 
 
Detaljissa on ollut työmailla ongelmia. Suunnitelmissa olevan bitumihuopakaistan ja ele-
menttisaumauksessa käytettävän primerin yhteensopivuus on todettu huonoksi. Element-
tisaumasprimeri syövyttää bitumihuopakaistaa ja nestemäinen bitumi pyrkii valumaan 
sandwich-elementin ulkokuoren päälle. Tämän takia tulisi käyttää peltiä veden johtami-























3.2.5 Ikkunaliitos  
 
Ikkunaliitoksessa tärkeintä on huomioida kosteuden liikkeet rappauksen pinnassa ja estää 
kosteutta pääsemästä rakenteen sisään. Erityisesti pitää huomioida ikkunan pielen ja kar-
min liitoskohta, jotta vesi ei pääse tuulen paineen avulla kulkeutumaan verkotuslaastin 
tai rakenteen sisään. Rappauksen liitokset tiivistetään rappauksen ikkunanrajaus- ja suo-
jausprofiililla, jota vasten rappaus tehdään. (Eristerappauskirja By 57 2016, 48.) 
 
Ikkunan vesipeltien kaltevuuden pitää olla vähintään 20 ° kulmassa. Etureunan etäisyy-
den tulee olla rappauksen pinnasta vähintään 30mm, jotta vesipeltiä pitkin valuva vesi ei 
suoraan valuisi pellin alapuoliselle rappaukselle. Tämä ehkäisee rappauksen pinnan vau-
rioitumisen. Ikkunapellityksen lämmöneristeen puoleisien reunojen ulkoreuna asenne-
taan tasan lämmöneristeen kanssa. Ikkunan pielien alaosaan asennetaan rappauksen ala-
lista, jossa on tippanokka. Näin varmistetaan, ettei vesi kulkeudu rakenteen sisään ikku-




Kuva 9 Rappausprofiili, jolla tiivistetään ikkunan liitos. Rappausprofiili asennetaan kar-
min ja eristeen väliin ja rappaus työstetään sitä vasten. Profiili varmistaa siistin ja vesitii-





































      3.2.6 Räystäsliitos 
 
Tuuli aiheuttaa räystään luona alipaineen puhaltaessaan rappausta pitkin ylöspäin ja räys-
tään kohdatessaan sen suunnan muuttuessa seinästä ulospäin. Näin seinän yläosaan syn-
tyy rappausta ja eristettä seinästä poispäin vetävää imua. Tuulen ja imun takia vesi voi 
kulkeutua poikkeuksellisesti myös ylöspäin. Tuulen aiheuttamiin olosuhteisiin tulee kiin-
nittää erityistä huomiota rappauksen liittymisessä räystääseen. Eristeiden mekaanisia 
kiinnikkeitä tulee olla enemmän kuin muilla seinän osilla, jotta vältytään lämmöneristei-
den irtoamisilta kantavasta rungosta. Sateella rappauksen pinta ei juuri ime vettä, joten 
sen pintaa muodostuu vesikalvo. Veden kulkeutumista ylöspäin ehkäistään detaljissa esi-
























Kuva 13 räystäsliitos (A-insinöörit, detaljikuvat) 
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4 RAPPAUSMATERIAALIT  
 
4.1 Rappauslaastit  
 
Eristerappauksissa käytetään epäorgaanisia ja orgaanisia laasteja tai niiden yhdisteitä. 
Ohutrappauskerros on yleisesti kaksikerroksinen ja koostuu verkotuslaastikerroksesta ja 
päälle näkyvästä pinnoituskerroksesta. (Eristerappuskirja by57 2016, 11) Rappauslaastit 
voidaan jakaa sideaineen laadun mukaan kolmeen päätyyppiin, jotka ovat kalkki-, kalk-
kisementti- ja sementtilaasti. Sementtilaastit saattavat sisältää myös polymeerejä, minkä 
vuoksi niitä voidaan kutsua myös polymeerimodifioiduiksi laasteiksi.  (Rappauskirja 
by46 2005, 23.) 
 
4.1.1 Eristerappauksessa käytetyt laastit 
 
Sementtilaasti on yleisin eristerappauksessa käytetty laasti. Se koostuu sideaineena toi-
mivasta sementistä, yleensä luonnonhiekasta koostuvasta runkoaineesta ja vedestä. Nii-
hin on myös lisätty paljon lisäaineita. Julkisivuihin tarkoitetuista rappauslaasteista suurin 
osa on polymeerimodifioituja.  (Rappauskirja by46 2005, 23.) 
 
4.1.2 Sementtilaastin ominaisuudet  
 







Sementtilaastit tarvitsevat ensimmäisten 24 tunnin aikana kovettumiseen paljon vettä, 
jotta sementin hydrataatio etenee suunnitellusti. Tämä asettaa kuitenkin haasteita kutistu-
man hallinnalle, sillä suuri veden määrä ja hienorakeinen massa lisäävät sementin kutis-
tumia.  Kutistuminen voi aiheuttaa halkeilua, mikä ei ole toivottua, joten laastin teossa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota oikeaan vesi-sementti-suhteeseen. Myös oikealla jälki-




4.1.3  Laastien lisäaineet ja kuidut 
 
Lisäaineiden avulla voidaan parantaa sementtilaastin ominaisuuksia rappaustyöhön pa-
remmin soveltuviksi. Tärkeimmät lisäaineiden tuomat ominaisuudet ovat säänkestävyys, 
lujuusominaisuudet ja työstettävyys. Kun laastiin lisätään monia lisäaineita, on tärkeää 
varmistua lisäaineiden yhteensopivuudesta ennen työhön ryhtymistä. (Rappauskirja by46 
2005, 26-27.) 
 
 Huokostimen tehtävänä on varmistaa rappauksen pakkaskestävyys. Huokostimen ansi-
osta sementin pintaa syntyy pieniä suojahuokosia, joissa rakenteeseen tunkeutunut vesi 
mahtuu jäätymään eikä aiheuta mikrohalkeamia rappauksen pintaan. Huokostimien 
käyttö vähentää myös betonin vedentarvetta. Lisäksi massaan syntyneet ilmakuplat pa-
rantavat massan koossapysyvyyttä sekä työstettävyyttä. Ilmapitoisuus laastissa tulee kui-
tenkin pysyä materiaalin valmistajan ohjeiden rajoissa. (Finnsementti.)  
 
Hidastimilla voidaan pidentää sementin työstettävyysaikaa. Työstettävyysaikaa voidaan 
pidentää yleisesti yhdestä tunnista kymmeniin tunteihin saakka. Liiallinen hidastinten 
käyttö kuitenkin heikentää lujuuden kehitystä ensimmäisinä päivinä ja sementin plastisen 
halkeilun vaara kasvaa. Plastisen halkeilun esiintymistä voidaan jälkeenpäin ehkäistä hy-
vällä jälkihoidolla minimoimalla sementistä haihtuvan veden määrä. (Rappauskirja by46 
2005, 26-27.) 
 
Sementtikuiduilla voidaan hallita plastisen kutistuman suuruutta ja parantaa rappauksen 
vetolujuuden kestävyyttä. Rappauslaasteihin lisätyt kuidut ovat yleensä pieniä muovisia 
kuituja. Hydrofobisilla lisäaineilla voidaan vähentää laastin vedenimua. Laastin kestä-
vyyden kannalta on oleellista käyttää vettä hylkivää laastia. Lisäaineilla voidaan katkaista 
veden kapillaarinen kulkeutuminen rappauksen sisälle. (Rappauskirja by46 2005, 27.) 
 
Pigmenttien avulla voidaan muodostaa värillistä laastia. Laastin runkoaineena voidaan 
myös käyttää halutun värisiä mineraaleja. Pigmenttien haittapuolena on, että ne lisäävät 
laastin vedentarvetta ja kutistumaa. Eriväristen pigmenttien hinnoissa on suuria eroja. 
Erot voivat nostaa tiettyjen rappausvärien kustannuksia huomattavasti. (Rappauskirja 





4.2 Eristeet  
 
Mineraalivillana käytetään usein levymäistä villaa tai niin sanottua lamellivillaa. 
Ohutrappauksessa käytettävällä mineraalivillalla on lujuusvaatimuksia. Villan pitää olla 
riittävän lujaa puristus-, veto- ja leikkauslujuudeltaan, jotta se pystyy välittämään rap-
paukseen tulevia kuormituksia kantavaan rakenteeseen. Eristeiden kiinnityksessä pitää 
huolehtia eristeen puhtaudesta. Epäpuhtaudet eristeen pinnalla heikentävät sementtilaas-
titartuntaa. Ennen ensimmäistä sementtikerrosta mineraalivillat pitää puhdistaa epäpuh-
tauksista. (Eristerappauskirja by57 2016, 12.)  
 
4.3 Rappausverkko ja kiinnikkeet  
 
Rappauksen lujittamiseen käytetään muovipinnoitettua lasikuituverkkoa. Sen tehtäviä 
ovat rappauksen lujittaminen, halkeiluriskin vähentäminen ja iskunkestävyyden paranta-
minen. Verkon on kestettävä korroosiota ja laastin alkalisuutta. Iskunkestävyyden paran-
tamiseksi voidaan käyttää panssariverkkoa. Eristekiinnikkeiden tehtävä on varmistaa 
lämmöneristeiden kiinnitys mekaanisesti. Kiinnikkeet porataan lämmöneristeiden läpi 
kantavaan runkoon saakka. Materiaalin valmistajilla on omia kiinnikkeitä. (Eriste-



















4.4 Weber SerpoMin-rappausjärjestelmä  
 
Weberin SerpoMin-eristerappausjärjestelmä on kaksikerrosrappaus, joka on lujitettu 
muovipinnoitetulla lasikuituverkolla. Järjestelmää on käytetty Suomessa jo 20 vuoden 
ajan. Rappauksen laasteina käytetään kuitupitoisia polymeerimodifioituja sementtilaas-
teja. Pinnoitteena käytetään vettähylkiviä, tasavärisiä ja silikonihartsisia pinnoitteita. 
Lämmöneristeenä järjestelmässä käytetään mineraalivillaa. Eristeen päälle tehdään jo ele-
menttitehtaalla sääsuojaus järjestelmään kuuluvalla Dispersio-vesiseoskäsittelyllä. Poh-
justus tehdään järjestelmässä pinnoituksen värisellä maalikerroksella. Pinnoitus tehdään 
Weber Vetonit Silco -maalilla, jossa on yli 200 värivaihtoehtoa.  (Weber opas 2016, 43.) 
 
Rappausjärjestelmän etuja ovat pieni vedenimu ja vettähylkivä ominaisuus, jonka vuoksi 
rakenne pysyy kuivana. Järjestelmä läpäisee hyvin vesihöyryä, joten rakenne hengittää ja 
kuivuu helposti. Rappauksen rakenne on kevyt, joten se ei aiheuta alustalle rasituksia. 
Toteutusvaiheessa SerpoMin-järjestelmässä pitää kiinnittää huomiota työsaumoihin. Jär-
jestelmällä on vaikea tehdä näkymättömiä työsaumoja, joten yksittäiset pinnat tulisi pin-
noittaa yhtäjaksoisesti. Lisäksi sekoitus- ja työolosuhteet pitää vakioida yhtenäisen pin-





















4.5 STO StoTherm Mineral  
 
STO on merkittävä rappausmateriaalien valmistaja. Sen eristerappausjärjestelmä Sto-
Therm Mineral on suoraan kivivillan päälle tehtävä eristerappaus. Järjestelmä on tekni-
sesti hyvin samanlainen kuin Weberin tuote. Hyviä puolia STO:n järjestelmässä on, että 
se kestää hyvin mikro-organismeja, kuten leviä ja homesieniä erityisesti maalatuilla pin-
noilla. (Sto.fi)  
 
STO:n uudet, mielenkiintoiset Fast Technology -tuotteet on tarkoitettu rappauslaastien 
nopeaan kuivumiseen ja alhaisessa lämpötilassa työstettävyyteen. STO lupaa, että laastit 
ja pinnoitteet kuivuvat nopeasti uuden sideaineen ansiosta. Laasteja voidaan työstää yli 
1° asteen lämpötiloissa ja myös korkeissa ilmankosteuksissa. Kohteen etuja ovat:  
 
-helppo työn suunnittelu, kun sääolosuhteet eivät ole niin tarkkoja.  
-erittäin lyhyen sitoutumis- ja kuivumisajan ansiosta pian käsiteltävissä edelleen 
-aikainen kalvonmuodostus ja kosteudenkestävyys 
-voidaan käyttää jo +1°C lämpötilassa ilmankosteudesta riippumatta 
-voidaan jatkokäsitellä 24 – 48 tunnin kuluttua lämpötilasta ja materiaalin paksuudesta 
riippuen 
-erinomainen veden sitoutuminen uuden sideaineteknologian ansiosta. (Sto.fi)  
 
Työkohteissa etenkin yli +1°C lämpötiloissa mahdollinen työskentely on kiinnostavaa, 
koska se toisi joustoa ja varmuutta sääolosuhteille. Rappaustyötä voitaisiin aikatauluttaa 











Kuva 17 Sto-Therm Mineral -eristerappausjärjestelmä 
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5 RAPPAUKSEN TOTEUTUS 
 
5.1 Elementtien valmistus ja asennus  
 
Rappauksen laadun tekeminen alkaa jo elementtitehtaalla. Tehtaalla elementtiin tiiviisti 
ja hyvin asennetut lämmöneristeet helpottavat eristeen tasausta työmaalla. Elementtien 
tekoon on kaksi vaihtoehtoa. Lämmöneristeet joko ladotaan elementtimuotin pohjalle ja 
valetaan betoninen sisäkuori päälle, tai sisäkuori valetaan ensin ja märkään betoniin asen-
netaan lämmöneristeet päälle. Lämmöneristeet kiinnittyvät sisäkuoreen betonitartunnalla. 
Muotista nostamisen jälkeen elementtiin tehdään sääsuojaus. Sääsuojaus tehdään ohuesti 
levittämällä verkotuslaastia rappauksen materiaalinvalmistajan järjestelmään sopivalla 
laastilla. Verkotuslaasti suojaa elementtiä UV-säteilyltä ja kosteudelta. 
(Eristerappuskirja by57 2016, 51.) 
 
Elementtejä ei suojata mekaanista rasitusta vastaan, joten kuljetuksessa ja asennuksessa 
tulee välttää lämmöneristeiden vaurioitumista. Ohutrappaus-järjestelmässä ei ole mah-
dollista oikoa lämmöneristeiden pintaa, vaan pohjan tulee olla mahdollisimman suora. 
Hammastusta saa olla korkeintaan yksi kolmasosa rappauksen paksuudesta. Käytännössä 
eristeiden pinnoilla saa siis olla vain 1,5 - 3mm hammastusta. Jos hammastusta on enem-
män, se pitää poistaa työmaalla materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennuksessa 
pitää huomioida lämmöneristeiden pintojen tasaisuus ja elementit eivät saa hammasta 
keskenään. Vaurioituneen lämmöneristeen ala leikataan pois suoraviivaisesti ja korvataan 
ehjällä eristeellä. Lämmöneristyksen tulee olla mahdollisimman yhtenäinen, tasainen ja 
hyvin kiinnitetty myös korjatuilta alueilta. (Suomen Betoniyhdistys ry 2016, 52-53.) 
 
Usein rappausurakoitsija tekee lämmöneristeiden tasoituksen urakkaan sovittuna tunti-
työnä, joten elementtiasennuksen onnistuminen ja lämmöneristeiden mahdollisimman 











Ennen rappaustyövaiheen aloitusta työmaalla on mietittävä tilankäyttöä rakennuksen sei-
nien läheisyydessä ja kulkureittejä rakennukseen sisään. Rakennuksen seinien edusta on 
raivattava tyhjäksi, jotta voidaan aloittaa telineiden asentaminen tai nostokaluston kasaus. 
Rappauksen vaatimat materiaalit pitää ottaa vastaan ja varastoida asiallisesti. Kuivalaasti 
on hyvä säilöä kuivaan paikkaan puisten lavojen päälle ja suojata sateelta. Tiettyjä maa-
leja puolestaan säilytetään lämpimässä paikassa, jotteivat ne pääse jäätymään. (Kuusisto 
2017.) 
 
5.3 Valmistelevat työt 
 
Vuodenajasta ja lämpötilasta riippuen rappaustyötä varten kootaan joko kiinteät telineet 
tai rakennustyöhön soveltuva henkilönostin. Kiinteiden telineiden etuna on sääsuojauk-
sen mahdollisuus, joka on välttämätön lämpötilan ollessa alle +5°C. Jos lämpötila on riit-
tävä, tehdään työ yleensä mastolavalta, joka on helpompi ja halvempi koota työmaalle. 
Mastolavalta saadaan yleensä tehtyä kerralla koko rakennuksen sivu, mikä nopeuttaa työn 
edistymistä. Suuria henkilönostimia käytettäessä pitää varmistaa seinän vierustojen maa-
perän kantavuus, tasaisuus ja riittävä tila nostimelle. (Kerola 2017.)  
 
Mastolavan ongelma on ankkurointi rakennuksen seinään. Ankkurointia tehtäessä eris-
teen kohta on rikottava, jotta ankkurointi ylettyisi kantavaan runkoon asti. Modernit suu-
ret mastolavat kuitenkin helpottavat työtä. Mallista riippuen niitä voidaan kuitenkin käyt-
tää vapaasti seisovana noin 20 metriin asti ja joissain malleissa ankkurointi voidaan tehdä 
vielä korkeammalta katon tasolle. (Ramirent tuotteet 2016.) 
 
  5.3.1 Resurssit  
 
Ratu-kortin F31-0343 mukaan voidaan laskea työryhmien työsaavutuksia. Ohutrappauk-
sen verkotuskerrokseen tarvitsee mieluiten kolme työmiestä, joista yksi ruiskuttaa, yksi 
kampaa ja yksi asentaa rappausverkon. Näin tekemällä laatu on tasaisempaa, ja työ nope-






5.3.2 Rappaustyön edellytykset  
 
Ennen rappaustyön aloittamista on käytävä läpi työn edellytysten täyttyminen. Työvai-
heen edellytykset ovat:  
 
-Valmiit detaljit ja julkisivukuvat työmaalla 
-Edeltävät työt on tehty 
-Liittyvät työt on suunniteltu ja tekijät ovat tiedossa 
-Koneet ja kalusto on tiedossa ja tulossa työmaalle (usein aliurakoitsija hoitaa) 
-Aloituspalaveri on pidetty ja tekijät on perehdytetty 
-Aikataulutus on tehty 
-Työryhmä on selvillä 
-Työnjohto on perehtynyt laadunvarmistustoimenpiteisiin  
-Sopimukset ovat työnjohdolle selvät  
-Materiaalit ovat työmaalla ja oikein säilytettynä  
-Olosuhteet ovat oikeat ja niihin on varauduttu 
-Työn turvallisuussuunnitelma on tehty 
-Aluesuunnitelmassa varattu alue 
-Tehtävän logistiikka ja varastointi työn aikana on mietitty 
-Jätehuolto on hoidettu (Kerola 2017.)  
 
5.4 Työturvallisuus  
 
Työvaiheen työturvallisuuden varmistamiseksi työnjohdon täytyy tehdä työturvallisuus-
suunnitelma ja käydä se aloituspalaverissa työntekijöiden kanssa läpi. Rappauksen työ-
turvallisuudessa huomioitavia asioita ovat: 
 
-Korkealla tehtävissä töissä on käytettävä asianmukaisia telineitä ja valjaita 
-Vaihtoehtoisen kulun järjestäminen (Rappaustyön ollessa käynnissä ei henkilönostimien 
ali saa kulkea rakennukseen.) 
-Henkilökohtaisten suojainten käyttö  
-Työalueen rajaus  
-Liittyvien töiden huomiointi, usein peltityöt 
-Siisteydestä huolehtiminen  
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5.6 Eristekerroksen tasaisuus ja kiinnitys 
 
Eristeiden oikea kiinnitys kantavaan rakenteeseen on erityisen tärkeää, jotta vältytään 
eristeiden hallitsemattomilta liikkeiltä. Työ alkaa jo elementtitehtaalla, jossa katsotaan 
sopivat limitykset ja se, etteivät eristeet hammasta. Hammastusta saa olla korkeintaan 
yksi kolmasosa rappauksen paksuudesta. Käytännössä hammastusta eristeiden pinnoilla 
saa siis olla vain 1,5 - 3mm. Lämmöneristelevyjen väliin ei saa myöskään jäädä rakoja. 
Raot tulee täyttää mineraalivillasullonnalla, PU-vaahto ei käy. (Eristerappuskirja by57 
2016, 37.) 
 
Työmaalla kiinnitetään eristeiden mekaaniset kiinnikkeet, jotta eristeet eivät olisi kiinni 
kantavassa rakenteessa vain liimalaastin avulla. Näiden mekaanisten kiinnikkeiden päät 
eivät saa olla eristeen ulkopinnasta koholla, vaan kiinnikkeiden asentamisessa pitää var-
mistua, että ne ovat eristeiden tasalla tai hieman niiden sisässä. Näin mekaaniset kiinnik-
keet eivät erotu rappauskerroksen läpi. Ennen verkotuslaastin levitystä pitää olla varma 



















Kuva 18 Mekaaniset kiinnikkeet on asennettu eristeeseen. (Kuusisto 2016) 
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5.7 Kohteiden suojaus  
 
Rappaustyössä kaikki mahdollisesti likaantuvat pinnat rakennuksen julkisivussa tulee 
suojata asianmukaisesti esimerkiksi rakennusmuovia käyttäen. Huolellinen suojaus sääs-
tää rappaustyön jälkisiivoamista ja vähentää tarvetta vaihtaa likaantuneita materiaaleja. 
Suojaus tulee tehdä kestäväksi, sillä laasti ruiskutetaan paineella seinään. Erityisesti ik-
kunoiden suojaus on tehtävä hyvin. Sementtilaastin PH-arvo on yli 12, mikä tarkoittaa, 
että se on vahva emäs. Jos sementtiä pääsee ikkunan pinnalle, se syövyttää emäksisyy-
tensä takia siihen jäljen, minkä vuoksi lasi on usein vaihdettava. Ikkunoiden suojauksen 
yhteydessä ikkunanpielet oikaistaan ja niitä voidaan kasvattaa, jos ne ovat vajaat. Tällöin 
asennetaan myös rappausjärjestelmään kuuluvat ikkunalistat. Julkisivussa olevia suojat-
tavia kohteita ovat muun muassa:  
-ikkunapinnat  
-puupinnat  
-kivi- ja betonipinnat 
-metallipinnat (Kuusisto 2017.)  
 





   5.8.1 Laastin valmistus 
 
Rappauslaastit toimitetaan työmaalle tehdasvalmisteisesti kuivatuotteina. Työmaalla 
laasteihin lisätään vain vesi. Laastin sekoituksessa pitää noudattaa materiaalin valmista-





-laastin käyttöaikaan (Eristerappuskirja by57 2016, 39.) 
 
5.8.2 Rappausverkon asennus ja verkotuslaastin levittäminen 
 
Rappaustyö aloitetaan asentamalla vahvikkeita elementtisaumoihin, ulkoseinän sisä- ja 
ulkonurkkiin sekä aukkojen pieliin. Lisäksi aukkojen kulmiin asennetaan vahvikeverkot 
45° kulmaan. Julkisivun päihin ja alareunaan asennetaan ala- tai päättölistat paikoilleen. 
Kaikki vahvisteverkot asennetaan ohueen verkotuslaastikerrokseen. Verkotuslaasti voi-
daan levittää joko käsin teräslastalla tai rappausruiskulla. Työvaiheessa tulee kiinnittää 













Kuva 20 Ikkuna-aukon kulmavahvikkeet ja lasikuituverkon palojen asennusohje. 
(A-insinöörit detaljikuvat)  
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  5.8.3 Verkotuslaastin levitys 
 
Verkotuslaasti voidaan levittää kerralla tai kahdessa osassa. Laastin levityksen jälkeen se 
pitää kammata auki 6-10mm laastikammalla. Laastin kampaus muodostaa tartuntapinnan 
rappausverkolle, johon se painetaan kampauksen jälkeen kevyesti kiinni. Laastia täytyy 
levittää vain pieniä alueita, jotta se ei ehdi nahkottua ennen laastiverkon asentamista. 
Laastiverkon pitää sijaita noin 1/3 – 1/2 syvyydellä laastikerroksen paksuudesta ulkopin-
nasta mitattuna, jotta se ehkäisisi laastin halkeilua parhaiten. Verkon sijainti voidaan to-
deta poraamalla rasiaporalla verkotuslaastin pinnasta pieni näytepala. Jos verkko on liian 
syvällä, pitää pinnan päälle levittää uusi kerros verkotuslaastia ja asentaa toinen verkko.  
Rappausverkonlimitykset toisen verkon kanssa pitää olla vähintään 100m. Verkko tulee 
myös kiinnittää mekaanisin kiinnikkein. (Eristerappuskirja by57 2016, 40-42; Kuusisto 
2017.) 
 
Julkisivussa iskunkestävyyttä vaativiin kohtiin voidaan asentaa kaksinkertainen verkko 
esimerkiksi seinän alaosiin ja parveketaustoihin. Tällöin verkot asennetaan kahdessa 
osassa ja huolehditaan niiden oikeasta sijoittumisesta verkotuslaastipaksuuden suhteen.  
Mikäli verkon asennuksen jälkeen pinnalle asennetaan vielä toinen verkotuslaastikerros, 
pitää sen olla todella ohut.  Toisen kerroksen tarkoituksena on suoristaa pohja pinnoitusta 




Rappausverkon asennuksen jälkeen rappauspinnan laasti on pidettävä kosteana. Laasti 
pyrkii kuivumaan nopeasti pinnastaan, jolloin se usein halkeilee. Halkeilun estämiseksi 
verkotuslaasti pidetään kosteana 1 – 3 vuorokautta materiaalivalmistajan ohjeiden mu-
kaisesti. Huono jälkihoito aiheuttaa halkeilua, alentaa laastin lujuutta ja lisää lastin vede-
nimukykyä. Nämä ominaisuudet vaikuttavat rappauksen kestävyyteen. Jälkihoito voidaan 
toteuttaa vesisumutuksella. Kesällä kuumissa ja tuulisissa olosuhteissa jälkihoidon mer-
kitys kasvaa ja sitä voidaan joutua tekemään vuorokauden ympäri. (Eristerappauskirja 






5.8.6 Rappaustyön olosuhteet   
 
Rappaustyön olosuhteet ovat kriittiset työn laadun kannalta. Työvaihe on sääriippuvai-
nen, mutta tiettyjä olosuhteita voidaan hallita sääsuojauksella.  Sääsuojaus tarvitsee kui-
tenkin telineet, joista muodostuu työvaiheelle usein suuret kustannukset. Kustannuste-
hokkain tapa onkin tehdä rappaus toukokuusta lokakuuhun ulottuvalla ajanjaksolla. Täl-
löin olosuhteet ovat paremmat ja urakoitsija säästää kustannuksissa. (Kuusisto 2017.)  
 
Rappaustyö vaatii oikean lämpötilan onnistuakseen. Kylmin mahdollinen on +5 °C ma-
teriaali pinnasta mitattuna eikä lämpötila ei saa laskea yöllä pakkasen puolelle. Alhainen 
lämpötila hidastaa sementtilaastien lujuudenkehitystä. Korkeassa lämpötilassa ja aurin-
gon paisteessa sementtilaastin kuivuminen on liian nopeaa. Laastin pinta kuivuu nopeasti, 
mikä johtaa halkeiluun ja lujuuden heikkenemiseen. Verkotuslaasti työvaiheen toteutuk-
sen tulisi kiertää työpäivän aikana rakennusta myötä päivään auringon paisteen perässä.  
Kesän kuumimpina päivinä suorassa auringonpaisteessa työskentelyä tulisi välttää. Jälki-
hoidon merkitys kasvaa kesäisin lämpimällä säällä. (Rappauskirja by46 2005, 115.) 
 
Liiallinen kosteus rappaustyössä heikentää laastin ominaisuuksia. Sementtilaastin tar-
tunta heikkenee, lujuuden kehitys hidastuu ja plastinen kutistuma suurenee. Kosteuserot 
vaikuttavat myös lopullisen julkisivun värin kirjavuuteen. Materiaalin valmistajilla on 
omat raja-arvonsa rappaustyön ilmankosteudella ja lämpötiloille. Työnjohdon tulee har-
kita näitä tarkkaan ja ottaa aikatauluun tarvittaessa säävarauksia. Sääolosuhteet pitää kir-
jata päivittäin työmaapäiväkirjaan. (Rappauskirja by46 2005, 15; Kerola 2017.) 
 
Talviolosuhteissa telineet ja sääsuojaus ovat välttämättömät. Sääsuojauksien sisällä on 
pidettävä lämpötila lämmittämällä koko ajan yli +5 °C:ssa. Lämmityksestä ei saa aiheutua 
liiallisia lämpötilaeroja eikä suuria ilmavirtoja, jotka voivat aiheuttaa sementtilaastiin 
epätasaista kuivumista ja halkeilua. Lämmityksessä tulee myös huomioida paloturvalli-
suus polttoainekäyttöisillä lämmittimillä. Telineiltä työskennellessä on hyvä varmistaa 
myös, että telineosien taustat työstetään hyvin ja lopputulos on yhtenevä. (Julkisivuyh-
distys, suunnitteluohje.)  
 
Rappausolosuhteita voidaan arvioida esimerkiksi materiaalin valmistajien Rappausavain- 
työkalulla. Se huomioi ilman lämpötilan, alustan kosteusprosentin ja ilman kosteuden. 
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Kuvaajaa lukemalla voidaan varmistua siitä, että olosuhteet ovat rappaustyövaiheelle hy-






Kuva 21 Rappausavain (Saint Gobain Weber Oy) 
 
Kuvaan on piirretty havainnollistavat nuolet, joiden avulla kuvaa voi tulkita. Esimerkissä 
ilman lämpötila on +20 °C ja ilman suhteellinen kosteus on 80%. Alustan kosteuspitoi-











Ennen pinnoituksen aloittamista verkotuslaastin on oltava kuiva. Kuivumiseen kuluva 
aika on noin 1–3 vuorokautta sääolosuhteista riippuen. Rappauksen pinnoitteen tekoon 
on kolme erilaista tapaa: roiskepintainen, hiertopintainen tai maalattu rappaus. Kaikissa 
työstötavoissa pinnoite levitetään ruiskuttamalla tai teräslastalla rappauksen halutusta ul-
konäöstä ja rappausjärjestelmästä riippuen. Pinnoituksesta tulee aina tehdä mallityö eril-
liselle alustalle, josta voidaan konkreettisesti nähdä rappauksen struktuuri ja väri. (Eris-
terappauskirja by 57 2016, 42-43.)  
 
 
Kuva 22 Vasen puoli on hierrettyä pintaa ja oikealla on roiskepinta. (Rakentaja.fi)  
 
5.9.2 Roiskepinta  
 
Roiskepinta tehdään ruiskuttamalla rappauspinnoite julkisivuun. Ruiskutus on tehtävä 
kahteen kertaan, jotta työsaumat saadaan peittoon ja varmistetaan tasalaatuinen lopputu-
los. Kun ruiskutussuunta ja -etäisyys pidetään vakiona, saadaan yhteneväinen roiskepinta. 
Roiskepinnan karkeutta säädellään rappauslaastin raekoolla. Raekoko on yleisesti 1 – 
3mm.  
 
Roiskepinnan ulkonäköön vaikuttavat ruiskutuskulma, ruiskutusetäisyys ja ruiskutus-
paine. Rappauspinnan laadunvarmistamiseksi kaikki kolme ominaisuutta on vakioitava 
jo mallityötä tehdessä. Myös työtasot vaikuttavat roiskepinnan ulkonäköön. Telineiltä 
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tehtävässä työssä ruiskutuskulman on usein muututtava, jotta telineiden pysty- ja vaaka-
rakenteiden taakse saadaan ruiskutettua pinnoitetta. Tämän välttämiseksi täytyy työnte-
kijän olla ongelmasta tietoinen ja telineitä ei saa sijoittaa aivan julkisivuun kiinni. (Eris-
terappauskirja by 57 2016, 43-44.) 
 
5.9.3 Hierretty pinta 
 
Hierretty pinta käsitellään hiertämällä pinnoitelaasti kevyesti leikkaavalla muovihierti-
mellä. Rappauksen ulkonäköön vaikuttavat: rappauslaastin raekoko ja hiertotyön liikkei-
den suunnat. (Eristerappauskirja by 57 2016, 44.) 
 
5.9.4 Maalattu pinta  
 
Maalaus tehdään tasatun tai hierretyn rappauspinnan päälle. Oleellista on, että rappauksen 
pintakerros on varmasti kuivunut ennen maalauksen aloittamista. Maali voidaan levittää 
julkisivupinnalle telalla tai ruiskuttamalla. (Eristerappauskirja by 57 2016, 44.) 
 
5.10 Lopettavat työt 
 
Suojaukset voidaan poistaa pinnoituksen jälkeen. Mahdolliset roiskeet täytyy kartoittaa 
ja puhdistaa asianmukaisesti. Julkisivuun tulevat asennukset, kuten syöksytorvet, asenne-
taan detaljien mukaisesti. Kiinnitykset pitää kallistaa alaspäin, jotta sadevesi ei tunkeudu 
rakenteen sisään. Kiinnitykset pitää eristää elastisella saumamassalla. Työtelineet voi-
daan purkaa ja mahdolliset henkilönostimet voidaan toimittaa pois työmaalta. Suojauk-
sessa käytetyt teipit ja muovit kerätään jätelavoille. Jälkihoito tehdään materiaalivalmis-






6 LAADUNVARMISTUS   
 
6.1 Laadun merkitys  
 
Rapattu julkisivu muodostaa rakennukseen yhtenäisen ja huolitellun pinnan. Se on raken-
nuksen näkyvin osa ja se muodostaa usein katsojalle kuvan koko rakennuksen laadusta. 
Hyvin toteutettu ja virheetön julkisivu on rakennuksen käyntikortti. Rakennuksen julki-
sivu on kaikkien nähtävillä ja sen virheet ovat myös jokaisen arvosteltavissa. Tämän 
vuoksi rappauksen laatuun on panostettava.  
 
6.2 Laadun määrittäminen  
 
Rappaustyön laatu on monen tekijän summa. Laatu muodostuu rappauksen ulkonäöstä, 
käyttöiästä, huollettavuudesta, tasaisuudesta, lujuudesta, yhteneväisyydestä, värin kirja-
vuudesta, työsaumojen huolittelusta ja mittapoikkeamista. Käytännössä rappauksen laatu 
voidaan määrittää katsojan odotuksiksi rappauksesta ja rappauksen halutuiksi ominai-













Työvaihetta koskevat olennaiset laatuvaatimukset lopputuotteen kannalta ovat: 
-rappaus täyttää sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset materiaalien ja työn osalta 
-pinnan tasaisuus ja ulkonäkö (poikkeamat alle +/-7mm 2000mm matkalla) 
-oikea kerrospaksuus (verkotuslaasti 3-4mm, tasoituslaasti 2-3mm, yhteensä 5-7mm) 
-rappauksen kestävyys 
-liikuntasaumojen laatu ja oikea sijainti 
-näkymättömät työsaumat 
-oikeat materiaalit 
-oikein toteutetut detaljit (Kerola 2017.)  
 
6.4 Laadunvarmistustoimenpiteet  
 
Laadun tekeminen rappaustyössä lähtee jo aikaisesta vaiheesta ennen rappaustyön aloit-
tamista. Tärkeitä asioita rappaustyön laadun varmistuksessa ovat: 
-Aloituspalaverista lähtien aliurakoitsija tiedostaa halutun laadun ja periyttää sen työnte-
kijöilleen. 
-Tehtäväsuunnitelma käydään läpi aloituspalaverissa. 
-Rappauksen struktuurin mallityö tehdään ja sen laatu ja työtavat standardisoidaan.  
-Varmistetaan, että työskentelytelineet ja henkilönostimet ovat asianmukaiset. 
-Kohteet suojataan – suojaaminen on halpaa, kun taas korjaus on myöhemmin kallista. 
-Sääolosuhteisiin varaudutaan ja niitä tarkkaillaan ennen työtä ja työn aikana. 
-Työn aloittamisesta lähtien tehdään hyvää dokumentaatiota ja valvotaan työtä. 
-Valokuvien ottaminen työvaiheen aikana.   
-Rappauksen teknisten ominaisuuksien tarkkailu työn aikana. 
-Virheisiin puututaan mahdollisimman nopeasti. 
-Mallityöt tehdään ajallaan ja ne tarkastetaan.  
-Osakohteiden luovutukset ja niiden kommentointi.   
-Näytepalat otetaan työn jälkeen. 
-Aliurakoitsijan työnjohto pyydetään paikalle. 
-Koko työn ajan käytetään tarkastuskorttia. 
-Työnjohtaja pitää rappauksesta työmaapäiväkirjaa, johon merkitään myös sääolosuhteet. 
-Tekijöiden vaihtuessa varmistetaan työn laatu uudestaan. 
-Vastaanottokatselmus pidetään ja todetaan laatu. (YIT laatukortti; Kerola 2017.)  
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6.4.1 Sopimuksen läpikäyminen  
 
Mestareiden on tutustuttava sopimukseen erikseen. Sovitut asiat on hyvä sisäistää ja 
muistaa. Työnjohdon tulee tietää urakkasisältö tarkasti, esimerkiksi mitä tehdään mah-
dollisina tuntitöinä. Sopimuksessa aliurakoitsijalle esitetyt vaatimukset on täytettävä asi-
anmukaisesti.  
 
6.4.2 Riskit ja potentiaaliset ongelmat  
 
Riski Toimenpide  
Työvaihe jää aikataulusta. Aikataulutetaan työvaihe, seurataan ja vaaditaan urakoit-
sijalta tarpeeksi työryhmiä, YIT hoitaa mestat valmiiksi. 
Rappaustyö sotkee. Hoidetaan suojaus hyvin, suojataan mastolava ja telineet. 
Alustan kunto on huono.  Alusta tarkastetaan hyvin, alusta myös korjataan hyvin.  
Sääolosuhteet ovat huonot. Suunnitellaan sääsuojaus, jos ei mahdollista tarvitaan ai-
katauluun puskuria sateiden varalle.  
Työn laatu on huonoa. 
 
Suunnitellaan laadunvarmistustoimenpiteet ja toteute-





Aloituspalaveri on pidettävä, jotta informaatio kulkeutuu aliurakoitsijalle. Palaverissa 
käydään läpi työvaiheen aikataulu, työjärjestys, työturvallisuus ja laadunvarmistus. Työ-
vaiheen tehtäväsuunnittelu ja mahdolliset riskit on käytävä läpi. (Kerola 2017.) 
 
Laadunvarmistuksen kannalta aloituspalaveri on tärkeä, sillä siinä varmistetaan, että ali-
urakoitsija ymmärtää työnjohdon vision työn tekemisestä ja laadusta. Erityisen tärkeää 
on, että aliurakoitsijan työnjohtajan lisäksi myös aliurakoitsijan työntekijät osallistuvat 
aloituspalaveriin. Näin vältytään informaatiokatkoksilta. On tavallista, että aliurakoitsijan 
työntekijät ovat ulkomaalaisia eivätkä puhu suomea. Silloin on erityisesti huolehdittava 
siitä, että työntekijöillä on tieto työjärjestyksestä ja työturvallisuudesta. Sujuva tiedon-







YIT:lla on työnaikaiseen työtehtävän hallintaan ja laadunvarmistukseen valmiita tarkas-
tuskortteja.  Tarkastuskortteja pitää täyttää heti alusta alkaen, jolloin niistä saadaan suurin 
hyöty irti. Tarkastuskortti on työnjohdon apuväline, joka muistuttaa työvaiheen tehtä-
vistä. Kliseinen ”laatu syntyy tekemällä” -virke pitää kyllä paikkansa, mutta myös tarkas-
tamisella ja valvonnalla on tärkeä osa laadukkaaseen lopputulokseen pyrittäessä. 
 
6.5 Laadun mittaus  
 
Laatu voidaan arvioida rappaustyön jälkeen tarkastelemalla rappauksen ominaisuuksia 
yksitellen. Laadun ominaisuuksia ovat: 
-rapatun pinnan tasaisuus (lk3 - ulkopinnat) / seinät +/-7mm/l=2000  
-onnistuneet suojaukset –  ei pintojen jälkiputsausta  
-työkohde siivottu sovitun mukaisesti  
-yleisilme / pinnan visuaalinen tasaisuus (väri, rakeisuus)  
-pellitykset  
-nurkkien/kulmien suoruudet  
-liikunta- yms. saumat  
-varusteiden kiinnitys (ränniputket, iv-kanavien liittymät yms.) (YIT laatukortti.) 
 
Kokonaista yhden sivun julkisivua tulisi tarkastella maan tasosta siten, että voi hahmottaa 
kerralla koko sivun. Tarkasteluhetkellä julkisivuun ei saa paistaa aurinko eikä julkisivu 
saa olla kastunut. Tällaisella tarkasteluhetkellä kokonaisen sivun rappauksen laatua voi-
daan arvioida silmämääräisesti. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää kauempana katsot-
tuna rappauksen värin tasaisuuteen ja laikukkuuteen. Lähempää kohtisuorasti noin 2 met-
rin etäisyydeltä tulee tarkastella rappauksen pinnan tasaisuuksia ja rappauksen struktuu-
ria.  (Uuden asunnon laatu K&T 79a 2013,44.) 
 
6.6 Konkreettiset ongelmat työmailla 
 
Työmailla on kohdattu ongelmia rappaustyövaiheen aikana. Haastattelujen perusteella 
olen koonnut muutamia ongelmia, joihin on hyvä varautua tulevaisuudessa. Jotkin ongel-




1. Informaatio ei kulje aliurakoitsijan työnjohdon ja aliurakoitsijan työntekijöiden välillä 
 
Aloituspalaverista ja tehtäväsuunnittelusta ei ole mitään hyötyä, jos tieto ei etene oikeille 
henkilöille. Tiedon kulkeutumista tulee vaatia ja se on hyvä varmistaa työntekijöiltä. Par-
haiten se onnistuu, jos työntekijät saadaan aloituspalaveriin ja tiedon kulkeutuminen ja 
mahdollinen tulkkaus tehdään silloin.  
 
2. Työntekijät eivät puhu suomea tai englantia, eikä työnjohto käy paikalla 
 
Tämä voidaan ehkäistä, kun vaaditaan, että aliurakoitsijan työnjohto on aloituspalaverissa 
paikalla. Kieliongelmia helpottaa se, että työnjohto käy työmaalla. Sopimuksessa voidaan 
myös vaatia, että paikalla on aina yksi englantia tai suomea puhuva henkilö. 
 
3. Rappaustyössä käytettävät henkilönostimet eivät mahdu työmaan omalle tontille. 
 
Työnjohdon on sovittava aikaisessa vaiheessa mahdollisten viereisten työmaiden johdon 
kanssa tilavarauksista nostokalustolle rappaustyön ajaksi. Jos tilantarvetta on kaupungin-
maalla, täytyy se vuokrata kaupungilta työmaa-alueeksi. 
 
4. Rappauskiinnikkeiden asennuksessa porataan elementin kantavan sisäkuoren läpi si-
sätiloihin asti.  
 
Aloituspalaverissa ja työvaiheeseen ryhdyttäessä työntekijöille on perehdytettävä rap-
pausjärjestelmästä tarvittavat tiedot. Aliurakoitsijan työnjohto on myös vastuussa työnte-
kijöiden osaamisesta.  
 
5 Rappausverkon määrien ja sijainnin tarkistaminen on vaikeaa. 
 
Rappausverkon sijaintia voidaan tarkastella työn aikana. Työntekijöille täytyy perehdyt-
tää rappausverkon sijainnin tärkeys työnlaadussa. Näytepalojen ottaminen on myös mah-
dollista. Rappausverkon sijainti voidaan myöhemmin todentaa katsomalla asennuksen 






6 Rappaustyöhön vaadittavia detaljeja ei ole, kun työ tehdään. 
 
Hyvissä ajoin ennen työvaiheen aloitusta, viimeistään aloituspalaverissa, työnjohdon on 
tarkastettava, että detaljit työn toteuttamiseen ovat työmaalla. Jos niitä ei ole, rakenne-
suunnittelijaa on painostettava lähettämään detaljit määräaikaan mennessä, jotta työ saa-
daan suunnitellusti tehtyä. 
 
Yksi kohde jouduttiin jälkikäteen korjaamaan vuosikorjauksessa Tampereella, koska työ-
maa-aikana ei ollut olemassa detaljeja ikkunanliitoksesta. Asiaan ei työmaavaiheessa 
kiinnitetty huomioita, vaikka siitä aiheutui jälkeenpäin kalliit kustannukset.  
 
7 Suojaukset ovat riittämättömät katolla ja IV-konehuoneen seinissä. 
 
Suojauksia tehdessä tulee muistaa, että rappauslaasti levitetään usein kovalla paineella. 
Ennakkoon suojaamalla vältetään hidas ja vaikea roiskeiden putsaaminen. Kaikki mah-





7.1 Niemenrannan Fuugan yleistiedot 
 
Niemenrannan Fuuga on YIT:n rakentama vuokratalokohde Tampereen Niemenrannassa 
osoitteessa Raamikatu 14. Rakennusaika oli huhtikuusta 2015 elokuuhun 2016. Kohde 
on osa Niemenrannan suurkorttelia, jota vielä rakennetaan opinnäytetyön kirjoittamisen 
aikana.  
 
Kohde on 7-kerroksinen pistetalo, jonka runkona on korttelin sisäpihalle päin sandwich- 
elementtejä ja tien puolella lamellivillaeristeisiä elementtejä. Kohde luovutettiin Lähi-
Tapiolalle vuokrakohteeksi.  Niemenrannan rakennustapaohjeessa vaadittiin rapattua pin-






















Kuva 24 Niemenrannan Fuuga (Kivelä 2017) 
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7.2 Valmistelevat työt ja työmaajärjestelyt  
 
Rappauksen suunnittelu aloitettiin aikaisessa vaiheessa. Aloituspalaveri pidettiin ja siellä 
olivat läsnä urakoitsijan ja aliurakoitsijan työnjohto. Kadun puoleinen sivu tyhjennettiin 
kokonaan ja tasoitettiin nostolaitteita varten. Etelän puoleisella päädyllä oli vain vähän 
tilaa työskennellä, joten henkilönostimelle varattiin tilaa viereisen työmaan puolelta. Poh-
joispäädyssä oli tilaa työskennellä autokannelle johtavalta rampilta. Työn alettua kulku 
rakennukseen järjestettiin takaovesta ja työalueelle kulku estettiin.  (Kuusisto 2017.)  
 
7.3 Kohteen rappaus 
 
Rappaustyöhön ryhdyttiin kahdella kahden miehen työryhmällä huhtikuun alussa. Työt 
aloitettiin tarkastamalla ja oikaisemalla rapattava eristepinta. Muutamien elementtien 
lämmöneristeiden kulmat olivat vajaat ja niitä jouduttiin oikomaan. Tämän jälkeen suo-
jattiin ikkunat ja ensimmäisen kerroksen sandwich-elementit. Suojaus tehtiin rakennus-
muovilla, joka kiinnitettiin teipillä. Suojaukseen tehtiin huolellisesti. Toinen työryhmä 
aloitti tämän jälkeen vahvikelistojen, elementtisaumalistojen ja alareunalistojen asennuk-
set toiselle puolikkaalle kadun puoleista seinää. Myös ikkunanpielien sivut tasattiin ja 
kasvatettiin ikkunan karmiin asti verkotuslaastilla. (Kuusisto 2017.)  
 
Vahvikkeiden asennuksen jälkeen aloitettiin verkotuslaastin levitys ja rappausverkon 
asennus. Rappausverkon läpi asennettiin mekaaniset kiinnikkeet pitämään lämmöneris-
teet ja rappausverkko varmasti paikoillaan. Kiinnikkeiden asennuksen jälkeen niiden 
päälle levitettiin ohut kerros verkotuslaastia, jolla tasattiin pinta kiinnikkeiden kohdalta 
pinnoitusta varten. Tämä työvaihe toistettiin jokaiselle rapattavalle sivulle.  (Kuusisto 
2017.)  
 
Pinnoitus aloitettiin eteläpäädystä levittämällä pinnoituskerros. Talo kierrettiin vastapäi-
vään tekemällä pinnoitus ja hierto koko rapattavalle alalle. Maalaus aloitettiin myös ete-
läpäädystä, kun oltiin varmistuttu pinnan kuivuudesta. Maalaus tehtiin useassa osassa ja 
kahdella värillä. Ensin maalattiin valkoiset osat ja sen jälkeen viimeisteltiin itäsivun rus-
keat pinnat. Rappaustyövaiheen aikataulussa oli hieman ylimääräisiä työpäiviä huonojen 
sääolosuhteiden varalle. Työvaiheen aikana säät olivat onneksi suosiollisia ja työt tehtiin 




Kuva 25 Elementtisaumojen vahvistamista (Kuusisto 2017) 
 
7.4 Lopettavat työt 
 
Rappaustyön jälkeen suojaukset poistettiin ja toimitettiin jätelavalle. Rakennuksen tien-
puoleiset kulkuesteet poistettiin ja talon kadun puoleinen sisäänkäynti avattiin uudelleen 
käyttöön. YIT hoiti pihan siivoamisen työvaiheen jäljiltä. Aliurakoitsija toimitti takuuai-
neistot työnjohdolle.  (Kuusisto 2017.) 
 
Suojaus onnistui Fuugassa hyvin, sillä roiskeita ja korjaustarpeita oli vähän. Roiskeita 
jouduttiin poistamaan talon katolta ja IV-konehuoneen seinästä, jonka suojaus ei ollut 
riittävä. Roiskeet tarkastettiin ja kuvattiin, jonka jälkeen ne putsattiin asianmukaisesti.  
 
7.5 Rappauksen laatu 
 
Työnjohto oli perehtynyt hyvin ennen työvaihetta eristerappausjärjestelmän ominaisuuk-
siin, joten järjestelmän vaatimukset olivat selvillä.  Rappauksen laatua valvottiin tarkas-
tuskortin ja jatkuvan valvonnan avulla. Rappaustyön työnjohtaja dokumentoi työvaiheen 
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ottamalla paljon kuvia toteutuksesta. Kuvat havainnollistavat jälkikäteen hyvin rappaus-
työn työvaiheet. Kuvista on myös helppo arvioida laadullisia ominaisuuksia, kuten rap-
pausverkon limityksiä ja kulmavahvikkeiden paikkoja.  
 
Rappauksen laatu todettiin työn lopussa ja urakka otettiin vastaan. Laatu todettiin rap-
pauskortin ominaisuusvaatimusten avulla ja silmämääräisesti tarkastellen. Rappauksen 
laatuun oltiin tyytyväisiä. Yksi työsauma jäi hieman näkymään talon itäsivulla keskellä 
rakennusta 7. kerroksen kohdalla. Maasta tarkasteltuna sitä ei kuitenkaan juuri huomaa, 
jos työsaumaa ei osaa erikseen etsiä.   
 
Kuva 26 Itäsivun pinnoitus (Kuusisto 2017)  
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8 RAPPAUKSEN KUNNOSSAPITO 
 
Rakennuksen elinkaaren aikana rappauksen kunto alkaa heikentyä. Heikkenemisen no-
peuteen vaikuttavat rappaustyön laatu, toteutuksen aikaiset sääolosuhteet ja materiaalien 
ominaisuudet. Korjaukset tulisi toteuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta va-
hinko ei kertaannu. Jos eristerappaukseen tulee mekaaninen isku työmaan aikana, se täy-
tyy korjata heti. Iskujen aiheuttamista pinnan halkeamista tai rikkoutumisista pääsee kul-
keutumaan vettä rappauksen verkotuslaastikerrokseen. Kosteus aiheuttaa verkotuslaastin 
lujuuden heikkenemistä, mikä on suoraan yhteydessä rappauksen käyttöikään ja rappaus-
pinnan värin yhteneväisyyteen.  
 
8.1 Tarkkailu ja huolto  
 
Rapattujen julkisivujen huoltoväli on yleensä 20 –  60 vuotta riippuen paljon rappaukseen 
kohdistuvista rasituksista ja rappaustyypistä (Weber huolto ja kunnossapito). Työvir-
heistä ja rappauspintaan kohdistuvista ongelmista johtuen korjauksiin voidaan joutua jo 
paljon aiemminkin. Siksi rappauspintoja on hyvä tarkkailla tietyn välein. Tarkkailulle 
hyvä ajankohta on kevät, kun talven mahdolliset vauriot ovat vielä pienet. Tällöin mah-
dolliset mekaaniset vauriot korjataan heti niiden synnyttyä. Tarkkailun ja huollon apuna 
toimii huoltokirja, johon voidaan merkata tehdyt huollot ja hallita huoltotoimenpiteiden 
aikataulutusta.   
 
8.2 Julkisivun vaurioituminen 
 
Vesi ja kosteus voivat lyhentää rappauksen elinkaarta. Jatkuvat veden valumat ja vuodot 
julkisivun pintaan voivat aiheuttaa rappauksen tummumista ja vaurioitumista. Veden kul-
keutumisen kannalta ratkaisevia kohtia ovat esim. ikkunapellitykset, räystäät, syöksytor-
vet, vesikatto ja kaikki liitosdetaljit. (Weber huolto ja kunnossapito.)  
 
8.3 Rappauksen korjaaminen  
 
Eristerappauksen korjaaminen voidaan jaotella pinnoituskorjauksiin, paikkaus- ja pinnoi-
tuskorjauksiin ja rappauspinnan purkamiseen ja uusimiseen. Korjausmenetelmä valitaan 






Vaurio pyritään pysäyttämään käyttämällä erilaisia pinnoitteita ja parantamalla rakenteen 
kosteusteknistä toimivuutta. Pinnoituksessa vanha rakenne jää ennalleen. Pinnoituskor-
jausmenetelmä sopii pääosin hyvin säilyneiden rappauspintojen korjaamiseen. Mene-
telmä on enemmänkin huoltotoimenpide ja sillä voidaan hieman parantaa rapattavan pin-
nan ulkonäköä. Ennen toimenpidettä on varmistuttava materiaalin pinnoitettavuudesta ja 
tartuntaominaisuuksista. (Rappauskirja by 2005, 88.)  
 
8.3.2 Paikkaus- ja pinnoituskorjaus  
 
Korjausmenetelmässä vaurioituneet alueet kartoitetaan ja rappaus uusitaan näiltä alueilta 
kokonaan. Rappausta voidaan myös paikata vähemmän vaurioituneilta kohdilta. Paikatut 
alueet pyritään häivyttämään rajaamalla pinnoitus sopiviin saumakohtiin julkisivussa.  
(Rappauskirja by 46 2005, 90.)  
 
Yleisesti vaurioiden syy tässä korjausmenetelmässä on rappauksen huono kosteustekni-
nen toimivuus tai mekaaninen vaurio. Erityisesti eristerappauksen mekaaniset vauriot 
ovat mahdollisia työmaa-aikana ja kohteen luovutuksen jälkeen. Korjaustapa soveltuu 
pinnoille, jotka ovat vaurioituneet pahasti, mutta vain paikallisesti. (Rappauskirja by 46 
2005, 91.)  
 
8.3.3 Rappauksen purkaminen ja uusiminen  
 
Korjausmenetelmää käytetään, kun rappauksen pinnan vauriot ovat laajoja ja pinnoitus-
korjaus ei ole enää mahdollista. Syy korjaukseen voi olla myös rappauksen verkotuksen 
tai lämmöneristekiinnikkeiden virheiden tai työvirheiden aiheuttamat vauriot. Vauriot 
voivat olla verkotuslaastissa tai muuten rappauksen pinnan alla. Tällöin rappaus pitää 








8.4 YIT:n vuosikorjaukset  
 
2010-luvulla Tampereen alueella on korjattu vuosikorjauksena yhtä kohdetta Tampereen 
Tampellassa. Kohteessa havaittiin käyttöönoton jälkeen, että alimman kerroksen liiketi-
lojen ikkunoiden yläpuolelta vuotaa vesi sisään. Vuosikorjauksessa tapausta tutkittiin ja 
havaittiin, että eristerappauksen alareunalista puuttui ja liittyminen alapuoliseen raken-
teeseen oli toteutettu väärin. Työmaalla ei ollut detaljeja asiasta, joten toteutuksen suun-
nittelu jäi työmaalle. (Seppänen 2017.)  
 
Rappauksen alareunaan ei oltu asennettu tippanokallista päätelistaa, sekä karmin ja läm-
möneristeen liittymä oli kitattu. Tämä johti siihen, että rappausta pitkin alaspäin valunut 
vesi pääsi tunkeutumaan saumauskitin läpi karmin yläpuolelta alakerroksen liiketiloihin 
sisään. Ongelmana oli, että saumauskitti oli samalla tasolla rappauksen kanssa.  
 
Kohteen korjauksessa jouduttiin purkamaan ikkunoiden päältä noin 50mm rappausta ja 
lämmöneristettä. Kantavasta rungosta asti asennettiin pelti, joka kaatoi ulospäin. Pelti tuli 
hieman rappauksen pinnasta ulospäin, jotta varmistuttiin, ettei vesi pääse rakenteen si-
sään. Ongelma olisi voitu välttää työmaalla, jos olisi vaadittu detaljit ikkunan liitoksesta.  
 
Jotta vastaavilta vältytään jatkossa, tulee työnjohdon aloittaa työvaiheen suunnittelu 
ajoissa ja huomioida työvaiheen edellytykset. Työnjohdon pitää hankkia tarvittavat tiedot 
itselleen ja välittää tieto työntekijöilleen. On huolehdittava uusien työntekijöiden pereh-
dytyksestä. Rappausjärjestelmän ominaisuuksiin tulee tutustua, jotta työnjohto voi toteut-
taa päivittäistä työn valvontaa.  
 
 





9.1 Eristerappaus yleisesti 
 
Eristerappausjärjestelmä on vielä nuori, mutta yleistyvä tapa tehdä rakennuksen julkisivu. 
Useissa kaupunkien asemakaavoissa halutaan toteuttaa uusien rakennusten julkisivut ra-
pattuina. Tämä vaatimus lisää oleellisesti eristerappausjärjestelmän käyttöä. Eriste-
rappausjärjestelmiä ja niiden valmistajia on useita. Järjestelmien perusperiaatteissa ei ole 
juurikaan eroja. Materiaalivalmistajat kehuvat kukin tahoillaan omien rappaustuotteiden 
laatua ja säänkestävyyttä. Käytännössä jokainen järjestelmä on tutkittu ja säätestattu, jo-
ten eroavaisuudet niiden käytännön kestävyydessä ovat pieniä.  
 
Eristerappausjärjestelmän kestävyydestä ja käyttöiästä ei ole vielä pitkän aikavälin tietoa. 
Jos eristerappaus on toteutettu asianmukaisesti, sen todellisen käyttöiän pitäisi olla yli 30 
vuotta. Rappauksen kestävyyden kannalta oleellisin asia on julkisivun vesitiiviydestä 
huolehtiminen. Tämä tarkoittaa, että työmaalta lähtien rappauksen sisään ei pääse vettä 
työnaikana eikä rappaus halkeile. Julkisivun pellitysten ja saumojen kunnosta tulee pitää 
hyvää huolta. Mahdolliset korjaukset täytyy tehdä mahdollisimman, jotta vältytään suu-
remmilta korjauksilta.  Pitkäikäisen tiedon puutteen takia eristerappaukseen liittyy vielä 
ennakkoluuloja ja pelkoja järjestelmän kestävyydestä.  
 
9.2 Eristerappauksen laadunvarmistus työmailla 
 
Rappauksen laadunvarmistus työmaalla onnistuu hyvin, jos työnjohto on perehtynyt rap-
pausjärjestelmän teknisiin ominaisuuksiin ja laadunvarmistustoimenpiteitä noudatetaan. 
Työnjohdon tulee tietää rappausjärjestelmään kuuluvat työvaiheet ja tarvittaessa huo-
mauttaa työn laadusta aliurakoitsijalle tai työntekijälle. Erityisen oleellista työvaiheen 
laadunvarmistuksessa ovat seuraavat asiat: 
-työnjohto tietää rappausjärjestelmän ominaisuudet ja vaatimukset  
-työvaihetta valvotaan jatkuvasti 
-virheet korjataan aikaisessa vaiheessa 
-työvaihetta valokuvataan 
- rappaustyön laatukorttia käytetään ja merkitään tehdyt työt 




Työmaakohtainen valvonta tulee kohdistaa niihin rappaustyön ominaisuuksiin, joissa 
kokemuksen mukaan tehdään eniten virheitä, tai joiden erikoisvaatimukset vaativat 
tarkempaa valvontaa. Tässä opinnäytetyössä kohdassa 6.6 on esitelty työmailla kohdat-
tuja ongelmia. Suurin ongelma työmailla haastatteluiden mukaan oli rappauksen liitok-
sien detaljien puute.  
 
Rappaustyön kohdalla valvontamenetelmiin kuuluvat suunnitelmien tarkastaminen sekä 
niiden läpikäynti urakoitsijan kanssa, kokeet ja mittaukset, mallityöt, tarkastukset ja do-
kumentointi. Työnaikaisilla laadunvarmistuskokeilla selvitetään, vastaako työmaalla to-
teutuva laatu teknisiltä ja visuaalisilta ominaisuuksilta työselityksessä annettuja rappaus-
järjestelmän laatukriteerejä. Teoriassa järjestelmä on toimiva, jos sen toteutus on hyvä ja 
tehty oikeissa olosuhteissa. Kun työmaalla onnistutaan, on rappauksen käyttöikä varmasti 
luvatun pituinen. 
 
Parhaat työkalut julkisivun ulkonäön laadunvarmistuksen havainnointiin ovat työnjohdon 
silmät. Rappauspinnan yhteneväisyyteen vaikutetaan paljon usein jo ennen rappaustyötä. 
Jälkikäteen selvät virheet korjataan, mutta huippulaadun tavoittelussa laadullinen varmis-
tus tehdään ennen työtä.  Rappaustyön työtavat tulee standardisoida mahdollisimman hy-
vin, jotta laatu olisi tasaista. Sääolosuhteilla on suuri vaikutus, myös ulkonäölliseen laa-
tuun. Kostealle pinnalle rapattaessa värivaihteluilta ei voida välttyä, joten sadetta ja pin-
nan kuivuutta on työmaalla tarkasteltava. Tarvittaessa voidaan mitata kosteus eristeen tai 









Kaavio 1 Rappaustyön tehtäväsuunnitelman tekeminen, sen 




9.3 Eristerappaus rakennusurakoitsijan näkökulmasta 
 
Rakennusurakoitsija arvioi eristerappausjärjestelmän toteutusta kustannusten ja kestä-
vyyden kannalta. Arvioinnin kohteena on myös rappauksen toteutuksen ajankohta, sillä 
vuodenaika määrittelee pitkälti rappauksen lopullisen hinnan. Aliurakoitsijan valinta on 
tärkeä osa työvaiheen laatua. Hyvä ja kokenut aliurakoitsija helpottaa työnjohdon taakkaa 
ja tekee usein hyvää laatua. Tämän takia rakennusurakoitsijan tulee kilpailuttaa ja ver-
tailla aliurakoitsijat tarkoin.  
 
Rappauksen kestävyys on oleellinen asia työmaan aikana ja sen jälkeen vuosikorjauskus-
tannusten kannalta. Työvirheiden ja iskujen korjaus voi tulla kalliiksi, koska korjattavat 
pinta-alat ovat usein suuremmat kuin vain vaurioitunut kohta. Vuosikorjauksessa suurena 
miinuksena on myös rakennusurakoitsijan maine, sillä korjaustyöt näkyvät aina korjauk-
sen aikana julkisille tiloille ja kadulle. Työmaan muut työvaiheet voivat kolhia rappausta 
ja aiheuttaa lisäkorjauksia. Esimerkiksi julkisivuun kiinnitettävien pellitysten ja syöksy-
torvien asennuksessa voidaan helposti henkilönostimilla kolhia rappauksen pintaa. Rap-
paustyö tosin tehdään usein rakennustyömaan loppuvaiheessa.  
 
9.4 Eristerappaus kylminä vuodenaikoina 
 
Eristerappauksen toteuttaminen on riippuvainen lämpötiloista ja sääolosuhteista, minkä 
vuoksi sen toteuttaminen huonojen sääolosuhteiden vallitessa maksaa paljon. Rappauk-
sen työvaiheen suunnitelmat on hyvä olla selvillä aikaisessa vaiheessa, kun halutaan sääs-
tää kustannuksia. Kun lämpötila on alle +5 °C, rappaus joudutaan toteuttamaan telineiltä 
ja tekemään sääsuojaus.  Telineiden kokoaminen ja purkaminen on hidasta ja kallista ra-
kennusurakoitsijalle. Lisäksi seinää joudutaan lämmittämään, mikä tapahtuu yleensä kaa-
sulämmittimillä. Jos ulkolämpötila on pakkasen puolella, aiheutuu kaasusta suuri kustan-
nuserä. Sääsuojaus ei sinänsä juurikaan eristä lämpöä, joten lämpöenergia karkaa sääsuo-
jauksen läpi ulkoilmaan. Jos rappaustyö aikataulutetaan touko-lokakuulle, voidaan sääs-
tää huomattavasti kustannuksia. Työssä tehtiin myös rappaustyön kustannuslaskelmat 






Lisäksi telineiltä on vaikeampi työskennellä ja telineiden vaaka- ja pystyrakenteet ovat 
tiellä rappaustyössä. Aikataulullisesti sääsuojaus kuitenkin tuo huomattavaa varmuutta, 
jos työvaiheella on kiire, sillä sääsuojauksen alla itse rappaustyölle ei aiheudu aikataulul-
lisia keskeytyksiä, kuten kesällä sateiden aikaan. Sääsuojauksen ansiosta myös kosteus-
vaihtelut verkotuslaastin pinnassa ovat pienempiä, joten julkisivun värivaihtelun riski on 
pienempi sääsuojauksen alla tehtynä. Aikataulutuksessa tulee myös huomioida telineiden 
kasauksen ja purkamisen ajankohdat ja suunnitella kulku rakennukseen.   
 
Materiaalivalmistaja STO tarjoaa nykyään yhtiön Fast Technology -konseptiin perustuvia 
rappauslaasteja, joita voidaan työstää, jos lämpötila on yli 1°C. Lämpötilan kuitenkin tu-
lee pysyä yölläkin yli plus 1°C-asteen. Uudet materiaalit voivat pidentää rappaustyön 
sääsuojaamatonta sesonkia kevään ja syksyn puolelta. Kohteen rappaustyön aikataulutuk-
sessa voitaisiin ottaa huomioon uudet materiaalit ja miettiä, pystyttäisiinkö niitä hyödyn-
tämään. Kustannussäästöt ovat merkittävät, kun sääsuojausta ei tarvitse toteuttaa.  
 
9.5 Eristerappaus loppukäyttäjän näkökulmasta 
 
Loppukäyttäjän näkökulmasta eristerappaus luo rakennukseen arvokkaan ja yhtenäisen 
julkisivun. Rapattupintainen rakennus luo modernin ja laadukkaan kuvan rakennuksesta. 
Tämä voi houkuttaa ostajia ja nostaa asuntojen hintoja rakennuksessa. 
 
Teknisesti ajateltuna eristerappaus on loppukäyttäjälle riski. Se voi vaurioitua helpommin 
kuin perinteinen betoninen julkisivuelementin pinta. Sitä voidaan joutua korjaamaan me-
kaanisten iskujen takia ja huoltamaan pienten vaurioiden takia. Epävarmuuksien vuoksi 
eristerappaus voi olla taloyhtiöille ja asukkaille kalliimpi ylläpitää ja lyhyemmän käyt-
töiän vuoksi korjaustarve tulee aiemmin vastaan kuin perinteisellä betonisella elementti-
julkisivulla. Julkisivujen korjaustarve ajan kuluessa voi vaikuttaa asuntojen hintaan, jos 
uusi omistaja joutuu heti maksamaan julkisivuremontin kustannukset.   
 
9.6 Työn käyttäminen  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa eristerappauksen toteutuksesta ja 
ja sen haasteista. Työ soveltuu työmaille työnjohdon tiedoksi ja avuksi eristerappauksen 




Finnsementti: Huokostimet katsottu: 5.3.2017.  
http://www.finnsementti.fi/tuotteet/parmix-lisaaineet/huokostimet   
 




















Weber opas katsottu 2.4.2017 
https://www.e-weber.fi/palvelut/esitteet-ja-ohjeet/weber-opas.html 
 









Eriste- ja levyrappuskirja BY 57 2016 Suomen betoniyhdistys ry 
Kustantaja: BY-KoulutusOy Julkaistu: 2016 
 
Rappauskirja BY 46 2005 Suomen betoniyhdistys ry  
Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Julkaistu: 2005 
 
Rakennustieto Oy 2010 RunkoRYL. Helsinki: Rakennustieto Oy  
Julkaisijat: Rakennustieto Julkaistu :2010 
 
Uuden asunnon laatu rakennustekniikka K&T 79a Rakennusteollisuus RT 2016 








Sanna Kerola YIT Kaleva Kvartsi haastattelu 22.2.2017 ja sähköpostit  
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YIT Rappaustyön laadun seurantakortti
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